

ПЕРЕДОВЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ СУДА

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСТРОЙКИ



Дудин Станислав Дмитриевич
Руководитель Проектов, Представитель



ПОНИМАНИЕ



渔船






闽大花 15162

闽大花 15152



C25-4686D

8: Static Structural
Equivalent Stress, all_model
Type: Equivalent (von Mises) Stress - Top/Bottom
Unit: MPa
Time: 1




СКИПАТЕХ

МОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ







СТРОИМ В КИТАЕ



1. КОНЦЕПТ

1-3 мес.

2. ТЕНДЕР

2-6 мес.

3. КОНТРАКТ

1-6 мес.

4. ПРОЕКТ

5-8 мес.

5. ПОСТРОЙКА

14-18 мес.

MADE IN
CHINA

СРАВНЕНИЕ ЦЕН



Китай

100%

Турция


+30...40%

Испания

+30...50%

Скандинавия

+60...80%



1. ЦЕЛЬ КОНЦЕПТА




Заказчик

Заводы



1. ЦЕЛЬ КОНЦЕПТА




Заказчик

Заводы

1. КОНЦЕПТ

1-3 мес.



70-90% ЦЕНЫ
ПОСТРОЙКИ
ФОРМИРУЕТСЯ И
ПОНЯТНО

8-10
ДОКУМЕНТОВ

Cost definition during project process (Fischer and Holbach 2011)

1. КОНЦЕПТ

1-3 мес.



ТРАУЛЕРЫ

Длина от 20 до 99 м



СЕЙНЕРЫ

Длина от 20 до 80 м



ЯРУСОЛОВЫ

Длина от 20 до 55 м



КРАБОЛОВЫ

Длина от 45 до 65 м



НИС

Длина от 20 до 70 м



ПРОЧИЕ

Прочие Проекты и Решения

ХОРОШАЯ ОПЫТНАЯ БАЗА =
ХОРОШИЙ КОНЦЕПТ

100% БУДУЩЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ закреплено на
ЭТОМ ЭТАПЕ

2. ТЕНДЕР МЕЖДУ ЗАВОДАМИ



А. КП от ЗАВОДОВ

2-6 мес.

2. ТЕНДЕР МЕЖДУ ЗАВОДАМИ



А. КП от ЗАВОДОВ

Б. ПРОВЕРЯЕМ

2-6 мес.



УБЕЖДАЕМСЯ, ЧТО ВСЕ ДРУГ ДРУГА
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ

2. ТЕНДЕР МЕЖДУ ЗАВОДАМИ



А. КП от ЗАВОДОВ

Б. ПРОВЕРЯЕМ



УБЕЖДАЕМСЯ, ЧТО ВСЕ ДРУГ ДРУГА
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ

2-6 мес.

В. УТОЧНЯЕМ
ТЕХНИЧ. ДЕТАЛИ

ИТОГОВОЕ

КП

2. ТЕНДЕР МЕЖДУ ЗАВОДАМИ



А. КП от ЗАВОДОВ

Б. ПРОВЕРЯЕМ



УБЕЖДАЕМСЯ, ЧТО ВСЕ ДРУГ ДРУГА
ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ

2-6 мес.

В. УТОЧНЯЕМ
ТЕХНИЧ. ДЕТАЛИ

ИТОГОВОЕ

КП



ВЫБИРАЕМ

3. КОНТРАКТ

1-6 мес.



СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ

ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
(upd.)

4. ПРОЕКТ + ОБОРУДОВАНИЕ



5-8 мес.



ПРОЧЕЕ
КЛАССИФ.
ОБЩЕСТВО

ПОДБОР И ОДОБРЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ



ОСТОРОЖНО!
НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОРТИТЬ
ХОРОШИЙ КОНЦЕПТ

5. ПОСТРОЙКА + ИНСПЕКЦИЯ

14-18 мес.



КАК ПРОНАБЛЮДАЕТЕ,
ТАК И ПОСТРОЯТ

5. ПОСТРОЙКА + ИНСПЕКЦИЯ

14-18 мес.



КАК ПРОНАБЛЮДАЕТЕ, ТАК И ПОСТРОЯТ





РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

CAPEX
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
ПРИБЫЛЬ
ОРЕX



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

ДО 29-М



ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

30...39-м



ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

40...49-м




ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

50...65-м



ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

60...69-м



ПРОЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ

70...85+м



СПАСИБО

ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



ПРИГЛАШАЕМ ПРОДОЛЖИТЬ ОБЩЕНИЕ...

